

**Veranstaltungsplan des Aufsichtsrats
der gesellschaftlichen Stiftung „Vereinigung der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“**

Nr.	Veranstaltung/Maßnahme	Zuständige	Frist	Bedarf und Quelle der Mittel	Bemerkungen
1. Konsolidierung und Festigung der Öffentlichkeitsarbeit					
1.1	Durchführung einer Sozialforschung innerhalb der deutschen Ethnie	Litnevskaya O.V. Bachmann I.V. Aktivisten der RG	1. Quartal 2018	Fördermittel	Durchgeführt
1.2	Ausarbeitung eines wissenschaftlichen Programms für die Entwicklung der deutschen Ethnie in Kasachstan ausgehend von den Ergebnissen der Sozialforschung	Rau A.P. Gibner A.A. Berg I.V.	4. Quartal 2018	In Bearbeitung	Nach separatem Plan
1.3	Ausarbeitung einer Reihe von Maßnahmen zu Digitalisierung der Tätigkeiten der gesellschaftlichen Stiftung und Vereinigungen	Rau A.P. Bolgert E.A. Aufsichtsratsmitglieder Geschäftsführer RG	1. Quartal 2018	2 Mio. Tenge eingeworbene Mittel	In Bearbeitung
1.4	Erstellung einer Datenbank der deutschen Bevölkerung, die noch nicht durch die Öffentlichkeitsarbeit erfasst wurde.	Litnevskaya O.V. Bachmann I.V. RG	bis Ende 2018	Nicht erforderlich	
1.5	Vorstellung eines Plans zur Miteinbeziehung der deutschen Bevölkerung (aus abgelegenen Regionen) in die Öffentlichkeitsarbeit der RG	Litnevskaya O.V. Bachmann I.V. RG	bis Ende 2018	Nicht erforderlich	
1.6	Erstellung einer Datenbank der Aktivisten „Wiedergeburt“ und Personalreserve	Litnevskaya O.V. Bachmann I.V. RG	3. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
2. Jugendarbeit					
2.1	Durchführung einer Ratssitzung der Deutschen Jugend Kasachstans, mit dem Ziel Aufgaben und Ziele der	Litnevskaya O.V. Bachmann I.V. Aktivisten der RG	1. Quartal 2018	Fördermittel	Durchgeführt

	Jugendarbeit festzulegen und durchzuarbeiten				
2.2	Bedarfsuntersuchung der deutschen Jugend durch Sozialumfragen	Borisevic M. A.		Internetressourcen	
2.3	Fertigstellung des Förderungsprogramms der deutschen Jugend Kasachstans mit Erarbeitung von praktischen Regelungen und ihrer Umsetzung	Deymund V. G Borisevic M. A.	Oktober 2018		
2.4	Durchführung einer Vorwahlkonferenz der deutschen Jugend Kasachstans	Deymund V. G Borisevic M. A.	2018	Wird geklärt	Nach separatem Plan
2.5	Erarbeitung von Forderungen und Teilnahmebedingungen am Wettbewerb „Erstattung der Studiengebühren“	Berg I. V.	März 2018	Nicht erforderlich	Durchgeführt
	Im Rahmen des Projekts „Avangard“ eine höhere Quote für begabte junge Menschen aus minderbemittelten Familien und ländlichen einführen	Deymund V. G Molodzov V. G.			
2.6	Erarbeitung von Bildungsförderungsprogrammen für die deutsche Jugend	Berg I. V. Deymund V. G Molodzov V. G	Mai 2018	Wird geklärt	Genehmigung des Aufsichtsrats
2.7	Zeitgemäße Informationsverbreitung innerhalb der Jugend aus den Regionen zum Wettbewerb „Erstattung der Studiengebühren“	Exekutivbüro Medien	2018 – 2020	Internetressourcen und Datenbank	Aktive Teilnahme an der Auswahl der Sozialarbeiter in den Regionen
2.8	Aktive Informationsverbreitung auf Informationsportalen über deutsche Stipendienprogramme der DAAD und Konrad-Adenauer-Stiftung.	Exekutivbüro	2018 – 2020	Informationsressourcen aus dem Internet	
2.9	Wiederherstellung der Partnerschaft mit dem Goethe Institut für das jährliche Theaterfestival „Deutsch auf der Bühne“	Borisevic M. A. Vorsitzender der deutschen Jugend Kasachstans	2018	Wird geklärt	

2.10	Miteinbeziehung von Sprachassistenten aus dem Goethe Institut in die Tätigkeit der RG	Borisevic M. A. Vorsitzender der deutschen Jugend Kasachstans, Koordinator für Sprach- und Jugendarbeit	2018 – 2020	Wird geklärt	
2.11	Teilnahme an der Losbildung von staatlichen Sozialordnungen in der Jugendpolitik auf republikanischer und regionaler Ebene	Deymund V. G RG „Wiedergeburt“	2018 – 2020		
2.12	Durchführung von Trainings „Einkauf durch staatliche Sozialordnungen“	RG „Wiedergeburt“	September – Oktober 2018		
2.13	Bildung von Kindergruppen zur Umsetzung des Bildungsprogramms	Deymund V. G RG „Wiedergeburt“	2018 – 2020		
2.14	Durchführung von Wettbewerben zu Business-Projekten innerhalb der deutschen Jugend zusammen mit „Business-Angely“	Deymund V. G Bolgert E.A. RG „Wiedergeburt“	2018 – 2020		
3. Kultur					
3.1	Erarbeitung einer Satzung zum „Kulturrat“	Shik E.V.	2. Quartal 2018	Nicht erforderlich	Durchgeführt
3.2	Aufstellung eines Ausschusses und Durchführung des ersten „Kulturrats“	Kenig I.G. Shik E. V. RG Koordinator für ethnokulturelle Projekte	2. Quartal 2018	Es wird für den ersten Rat eine Finanzierung benötigt	Organisatorische Besprechungen werden über digitale Medien durchgeführt.
3.3	Genehmigung des Arbeits- und Durchführungsplans des Kulturrats für regionale und republikanische Veranstaltungen	Kenig I.G. Shik E. V. RG Geschäftsführer	2. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
3.4	Durchführung eines Workshops für die Mitglieder des Aufsichtsrats, die Kuratoren und Organisatoren für Spracharbeit, die Koordinatoren der	Kenig I.G. Shik E. V. Geschäftsführer	3. Quartal 2018	Fördermittel	

	Begegnungszentren und Sozialarbeiter zur Erarbeitung eines detaillierten Kulturplans bis zum Jahr 2020	Koordinator für ethnokulturelle Projekte			
3.5	Einführung von Vorschlägen für die weitere Tätigkeit des deutschen Theaters und Plan über Bau eines Gebäudes in Astana	Rau A.P. Kenig I.G. Shik E. V. Geschäftsführer Dubs N.	3. Quartal 2018	In Bearbeitung	Genehmigung des Aufsichtsrats
3.6	Durcharbeitung der Möglichkeit der Eröffnung eines „Republikanischen kulturell-historischen Zentrums“ in Astana	Rau A.P. Kenig I.G. Shik E. V. Berg I.V. Geschäftsführer	2. Quartal 2018	In Bearbeitung	Genehmigung des Aufsichtsrats
3.7	Fortsetzung der Digitalisierungsarbeiten zum materiell-kulturellen Erbe der Deutschen Kasachstans, Entwicklung eines „Virtuellen Museums“	Geschäftsführer Kenig I.G. Podoprighora Ju. (Kandidat der Geschichtswissenschaften) Multiplikator BIZ Koordinator für ethnokulturelle Projekte	2018 – 2020	Fördermittel, einbezogene Mittel	Es wird ein Projekt mit Finanzplan benötigt
3.8	Ethnokulturelle Expedition zur Informationssammlung, Eröffnung eines Registers, Erstellung und Systematisierung eines Katalogs von Ausstellungsstücken. Untersuchung von bestehenden ethnografischen Sammlungen. Klassifizierung dieser Sammlungen. Ausarbeitung von Vorschlägen zur Museumssammlung und ihrer Erhaltung.	Kenig I.G. Shik E. V. RG Geschäftsführer Koordinator für ethnokulturelle Projekte Podoprighora Ju. Multiplikator BIZ	4. Quartal 2017 – 2. Quartal 2018	Fördermittel, RG	

3.9	Ausarbeitung einheitlicher Forderungen an den Katalog des deutschen ethnografischen Museums. Mindestforderungen an die Information zu Ausstellungsstücken. Mindestforderungen an die Papier- und digitalen Informationsträger des Kataloges. Mindestforderungen an die Erhaltung der Exponate.	Kenig I.G. Shik E. V. RG Geschäftsführer Koordinator für ethnokulturelle Projekte Podoprigo Ju. Multiplikator BIZ	2. Quartal 2018	Nicht erforderlich	Organisatorische Besprechungen werden über digitale Medien durchgeführt.
3.10	Familien, in denen, verstärkt die Traditionen, Sprache, Lebensweise, Erziehung u. A. vermittelt werden, in eine Datenbank ergreifen. (Projektvorbereitung: Ziele, Aufgaben, Strategien, Ausarbeitung von Kriterien über die Auswahl solcher Familien, und deren Wohngebiet, häufiges Vorkommen solcher Familien in bestimmten Regionen)	Shik E. V. Geschäftsführer Multiplikator BIZ für Heimatkunde und Geschichte	2018	Nicht erforderlich	Bewertungskriterien sind ausschließlich mit dem Aufsichtsrat abzustimmen
3.11	Bedarf und Möglichkeiten zur Erstellung einer Sektion zu folgenden Themen: „Geschichte“, „Folklore und Traditionen“, „Deutsches Haus“ (Küche, Haushalt), „Volkshandwerk“ u. A., Miteinbeziehung von Aktivisten der RG, Erstellung eines Arbeitsplans, Festlegung der Veranstaltungen.	Shik E.V. RG	2. Quartal 2018	Nicht erforderlich	Organisatorische Besprechungen werden über digitale Medien durchgeführt.
3.12	Durchführung des republikanischen Festivals der deutschen Kultur 2018	RG – Gastgeber des Festivals RG Shik E.V.	Oktober 2018	Fördermittel	

3.13	Ausarbeitung eines Kalenders mit gemeinsamen Veranstaltungen der evangelischen und katholischen Kirche Kasachstan	Geschäftsführer RG	3. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
3.14	Durcharbeitung eines Filmes über berühmte Deutsche	Kenig I.G. Shik E.V. RG	2019		
3.15	Ein Veranstaltungszyklus in den Räumlichkeiten der Organisation in Astana durchführen, der dem Gedenktag gewidmet ist. Eingeladen werden sollen alle Veteranen der deutschen Organisationen Kasachstans, Medien, Botschaft der BRD, deutsche Organisationen (DAAD, Konrad-Adenauer-Stiftung, GIZ, Kasachstan-Deutsche Universität)	Geschäftsführer Koordinator für ethnokulturelle Projekte Hauptredakteur DAZ RG Astana und Karaganda	August 2018	Fördermittel, herangezogene Mittel	Im Rahmen der Projekte „Netz der Begegnungszentren“, Wettbewerben im 3. Quartal zur „Erziehung der sozialen Verantwortung
3.16	Jährliche Durchführung von Weihnachtskonzerten unter der Teilnahme der Botschaft und dem Generalkonsulat der BRD in Kasachstan	Geschäftsführer RG - Durchführungsort	2018 – 2020	Wird geklärt	
3.17	Organisation einer von verschiedenen kulturellen, wissenschaftlichen und historischen Ausstellung in Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft und dem Generalkonsulat Kasachstan	Geschäftsführer RG - Durchführungsort	2018 – 2020	Wird geklärt	
3.18	Die Möglichkeit einer Veröffentlichung eines Buches „Kultur und Traditionen der Deutschen“ durcharbeiten	Geschäftsführer	2018 – 2020	In Bearbeitung	Variante: Neuveröffentlichung bereits bestehenden Bücher

4. Sprachentwicklung

4.1	Entwicklung und Genehmigung von Regeln für die Durchführung von Sprachkursen in den Regionen	Shtejn O.V. Nagih M.V.	1. Quartal 2018	Nicht erforderlich	Durchgeführt
4.2	Entwicklung einer digitalen Erfassung aller Sprachgruppen	Gibner A.A. Bolgert E.A. Geschäftsführer	2-3 Quartal 2018	Digitalisierungsprogramm	
4.3	Durchführung von zwei regionalen Konferenzen zur Zusammenarbeit zwischen der gesellschaftlichen Stiftung und Schulen in der Frage zur Sprachentwicklung und -erhaltung (Einladung von Lehrern und Schulleitern aus den Regionen, in denen Deutsch als Wahlfach angeboten wird)	Gibner A.A. Arbeitsgruppe	4. Quartal 2018	Förderprogramm	
4.4	Entwicklung und Abschluss eines Memorandums mit dem Bildungsministerium Kasachstan über die Funktion der Deutschgruppen in den Schulen (Finanzierung: Bildungsministerium und BMI)	Rau A.P. Shtejn O.V. Gibner A.A.	2. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
4.5	Entwicklung von Modellvorschriften (Ziele, Aufgaben, Bedingungen, Durchführungsart, Programm, Methodische und Finanzielle Versorgung usw.) über die Bildung von Deutschgruppen als Wahlfach (1. und 2. Gymnasium und Lyzeum in den Regionen) für Kinder und Jugendliche des 2018-2019 Schuljahres.	Gibner A.A. Razumova V.I. Arbeitsgruppe	2. Quartal 2018	Nicht erforderlich	

4.6	Verallgemeinerung und Multiplikation der Arbeitserfahrungen in den Regionen verschiedener Ebenen der sprachlichen Bildung. Auf dieser Grundlage soll ein mehrstufiges System geschaffen werden und damit ein ununterbrochen fortlaufender Deutschunterricht gewährleistet werden.	Gibner A.A. Gauk O. Arbeitsgruppe	Bis Ende 2018	Nicht erforderlich	
4.7	Durchführung von Sprachcamps und Sprachspielplatz für Kinder und Jugendliche				Miteinbeziehung von Sprachassistenten
	Durchführung eines republikanischen Jugend Sprachcamps mit einem Pädagogen- und Organisations-Team	Borisevic M. Rimmer A.V. Shtejn O.V.	August 2018	Förderprogramm	Auswahlverfahren für die Organisation durchführen, Inhalt (Programm) ausarbeiten, Personalauswahl
	Durchführung von Sprachspielplätzen für Kinder und Jugendliche	Borisevic M. Rimmer A.V. Shtejn O.V.	Juni – August 2018	Förderprogramm	Auswahlverfahren, Anzahl abhängig von den Mitteln
	Durchführung von Sprachakademien für verschiedene Zielgruppen (Kursbesucher, Personal der RG)	Shtejn O.V.	4. Quartal 2018	Förderprogramm	
	Durchführung von Familiensprachakademien oder Sprachspielplätzen für Familien mit Vorschulkindern	Shtejn O.V. Shepel E.S.	4. Quartal 2018	Fördermittel bei Profizit	Auswahlverfahren für die Organisation durchführen, Anzahl abhängig von den Mitteln
4.8	Bestandsanalyse zeitgemäßer Literatur für den Sprachunterricht und Erwerb neuer notwendiger Literatur für Jugendliche und Kinder.	Arbeitsgruppe	Januar 2019	Fördermittel bei Profizit	
4.9	Ausstattung der Vorschulzentren „Wunderkind“ mit methodisch-sprachlicher Literatur	Shtejn O.V.	Im Laufe 2018	BiZ Moskau	

4.10	Methodische Ausarbeitungen für Kindersprachspielplätze und Jugend-Sprachcamps	Shtejn O.V. Arbeitsgruppe	Im Laufe 2018	Förderprogramm	
4.11	Fortbildungsseminar für das Personal für Sprachprojekte	Shtejn O.V. Shepel E.S.	3.-4. Quartal 2018	Förderprogramm	
4.12	Fortbildungsseminar für das pädagogische Personal der Sprachprojekte	Shtejn O.V. Shepel E.S.	17.–23. Juni 2018	Förderprogramm	
4.13	Fortbildungsseminar für Methodisten und Deutschlehrer in Vorschulzentren „Wunderkind“	Shtejn O.V. Shepel E.S. Gauk O.S.	3.-4. Quartal 2018	Förderprogramm	
4.14	Entwicklung eines Systems der Zusammenarbeit zwischen den RG und Sprachassistenten	Shtejn O.V. Jakuba K.	1. Quartal 2018	Fördermittel	Durchgeführt
5. Sozialarbeit					
5.1	Entwicklung von Mustervorschriften für die Sozialkommission	Vakengut I.G. Bachmann E.S.	2. Quartal 2018		Beschluss des Aufsichtsrats
5.2	Entwicklung einer Vorschrift für das Sozialprojekt „Solidarische Unterstützung“	Vakengut I.G. Bachmann E.S.	Februar 2018		Durchgeführt
5.3	Entwicklung einer Vorschrift über das Verfahren zum Aufwandsersatz bei Erwerb von Arzneimittel	Geschäftsführer Krajsman V.A. Vakengut I.G.	April 2018		Durchgeführt
5.4	Entwicklung einer Mustervorschrift über die Zusammenarbeit mit den Kliniken Kasachstans, die den deutschen Bürgern eine kostenlose medizinische Versorgung ermöglichen.	Geschäftsführer Krajsman V.A. Vakengut I.G.	3. Quartal 2018		Beschluss des Aufsichtsrats
5.5	Entwicklung einer Vorschrift für das „Zentrum für Sozialdienstleistung“	Krajsman V.A.	2. Quartal 2018		Beschluss des Aufsichtsrats
5.6	Genehmigung von Kandidaten für die Ausbildung von Sozialarbeitskoordinaten in Deutschland	Bachman E.S.			Beschluss des Aufsichtsrats

5.7	Betrachtung der Ergebnisse der soziologischen Umfrage zur Relevanz und Wirksamkeit der durchgeführten sozialen Projekte	Vakengut I.G.	2. Quartal 2018		Kommissionsprotokoll
5.8	Seminarveranstaltung zur Gesetzesänderung in der Sozialversorgung	Vakengut I.G.			
5.9	Aufrufe an Bildungseinrichtungen senden, um die Freiwilligenbewegung auszubauen, um einsame ältere Sozialhilfeempfänger zu betreuen.	Vakengut I.G.	3. Quartal 2018		
5.10	Vorschläge für die weitere Aktivität des deutschen Sozialfonds.	Vakengut I.G.	3. Quartal 2018		
6. Entwicklung der Medien					
6.1	Erarbeitung eines Konzepts und strategischen Indikatoren zur Entwicklung der DAZ	Rau A.P. Gibner A.A. Gerlitz R.E. Redaktion DAZ	Dezember 2017	Nicht erforderlich	Durchgeführt
6.2	DAZ als Tochterunternehmen der GS „Wiedergeburt“ anmelden.	Rau A.P.	Dezember 2017	Wird geklärt	Durchgeführt
6.3	Im Rahmen der soziologischen Forschung alle E-Mail-Adressen der Befragten sammeln, um den DAZ Newsletter zu entsenden.	Litnevskaya O.V. RG	4. Quartal 2017 – 1. Quartal 2018	Nicht erforderlich	Durchgeführt
6.4	Einrichtung eines kostenlosen Versands des DAZ Newsletters	Gerlitz R.E. Bolgert E.A.	1. Quartal 2018 ständig	Im Rahmen des Digitalisierungsprojekts „Wiedergeburt“	
6.5	Unter der deutschen Bevölkerung Informationen über den DAZ Newsletter zu verbreiten.	RG Verband der deutschen Jugend Kasachstan	ständig	Nicht erforderlich	
6.6	Entwicklung einer DAZ App	Bolgert E.A.	November 2017	Herangezogene Mittel	Durchgeführt

6.7	Einführung Online-Bezahlung für Abonnenten der Papier-Zeitung DAZ	Gerlitz R.E. Redaktion DAZ	2. Quartal 2018	Im Rahmen des Digitalisierungsprojekts „Wiedergeburt“	
6.8	Werbeanzeigen der deutschen Unternehmer in Kasachstan	Gerlitz R.E. Bolgert E.A.	2. Quartal – 4. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
6.9	Einführung Online-Bezahlung für ausländische Abonnenten der Papier-Zeitung DAZ	Gerlitz R.E. Redaktion DAZ	ab dem 1. Quartal 2019	Nicht erforderlich	
6.10	Entwicklung eines Redakteur Netzwerks der DAZ. Veranstaltung von Trainings für junge Journalisten und Redakteure.	Redaktion DAZ RG Verband der deutschen Jugend Kasachstan	2. Quartal – 3. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
6.11	Entwicklung einer Reihe von Maßnahmen, um das positive Image und die Bedeutung der gesellschaftlichen Vereinigung der Deutschen in der Region sowie die Attraktivität der Aktivitäten in dieser Region zu stärken.	Gibner A.A. Shik E.V.	Ständig	Nicht erforderlich	
6.12	Die Leserschaft und das Spektrum der Zeitungsthemen im Zusammenhang mit dem Leben der deutschen Gemeinschaft, erfolgreichen Einzelpersonen und Unternehmern sowie einzelnen Familien zu erweitern.	Gibner A.A. Shik E.V. RG	Ständig	Nicht erforderlich	
6.13	Einführung eines ständigen Jugendressorts in der DAZ	Redaktion DAZ	2. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
6.14	Technische Entwicklung eines Internetradios	Gerlitz R.E. Bolgert E.A. Redaktion DAZ	3. Quartal 2018	Im Rahmen des Digitalisierungsprojekts „Wiedergeburt“	
6.15	Ausstattung eines Studios für das Internetradio	Gerlitz R.E. Redaktion DAZ	3. Quartal 2018	Mittel aus der GS	
6.16	Stellenausschreibung für einen Radiokorrespondenten, Sprecher	Gibner A.A. Redaktion DAZ	3. Quartal 2018	Budget aus dem Förderprogramm, Neue Initiativen	

7. Entwicklung des Unternehmertums, Digitalisierung der Tätigkeiten der gesellschaftlichen Stiftung

7.1	Anfrage an die RG zur Erstellung einer Datenbank von deutschen Unternehmern Kasachstans	Bolgert E.A.	Oktober 2017	Nicht erforderlich	Durchgeführt
7.2	Erstellung einer Datenbank von deutschen Unternehmern Kasachstans	Rau A.P. Bolgert E.A. Geschäftsführer RG	Januar 2018	Nicht erforderlich	Durchgeführt
7.3	Entwicklung einer multifunktionalen kommunikativen Onlineplattform für die Deutschen Kasachstans	Bolgert E.A.	2. Quartal 2018	herangezogene Mittel 2 Mio. Tenge	Durchgeführt
7.4	Entwicklung eines Koordinationsrats des Unternehmertums (beim Fond)	Bolgert E.A. Martyn S.B.	1. Quartal 2018	Nicht erforderlich	Beschluss des Aufsichtsrats
7.5	Aufbau der Interaktion mit Geschäftsstrukturen in Kasachstan (Atameken, Vereinigung und Assoziationen usw.)	Bolgert E.A.	Im Laufe des Jahres	Nicht erforderlich	Abschluss des Memorandums
7.6	Arbeit im kasachisch-deutschen Wirtschaftsrat der Regierungskommission Republik Kasachstan – Bundesrepublik Deutschland	Bolgert E.A.	Ständig	Nicht erforderlich	Prüfung durch den Koordinierungsausschuss.
7.7	Prüfung von Geschäftsinitiativen deutscher Unternehmer in Kasachstan	Rau A.P. (Koord.) Bolgert E.A. Blok S.I.	Ständig	Nicht erforderlich	Prüfung durch den Koordinierungsausschuss.
7.8	Abschluss eines Kooperationsabkommens mit der Landsmannschaft e.V. in der Bundesrepublik Deutschland.	Blok S.I.	1. Quartal 2018	Nicht erforderlich	Prüfung durch den Koordinierungsausschuss.
7.9	Abschluss des Memorandums mit IHK, HWK, AHK (Republik Kasachstan)	Rau A.P. (Koord.) Bolgert E.A. Blok S.I.	Im Laufe eines Jahres	Nicht erforderlich	Prüfung durch den Koordinierungsausschuss.
7.10	Bildung einer Kontaktplattform für Unternehmer der BRD, Spätaussiedler aus Kasachstan, und	Geschäftsführer	Ständig	Nicht erforderlich	Exekutivbüro Astana

	Interessierte in einem BusinessEinstieg in Kasachstan				
7.11	Vorbereitung eines Organisationsplans der angenommenen Geschäftsmissionen für 2018	Bolgert E.A. Blok S.I.	4. Quartal 2017 – 1. Quartal 2018	Wird geklärt	Protokoll des Koordinierungsausschuss.
7.12	Erwägung der Möglichkeit KfW Kredite für deutsche Unternehmer heranzuziehen.	Rau A.P. Bolgert E.A.	2018	Nicht erforderlich	
8. Institutionelle Festigung der GS „Vereinigung der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“					
8.1	Entwicklung und Eröffnung eines Head-Offices (Exekutivbüro) in Astana	Rau A.P. Berg I.V.	4. Quartal 2017	Herangezogene Mittel	Durchgeführt
8.2	Der GS „Vereinigung der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ den Status eines Förderinstituts, zur Steuerbefreiung, verleihen.	Rau A.P. Berg I.V. Geschäftsführer	4. Quartal 2017 – 1. Quartal 2018	Nicht erforderlich	
8.3	Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung mit dem BMI BRD	Geschäftsführer Rau A.P.	1. Quartal 2017		
8.4	Vervollständigung der „Regeln und regulatorischen Beziehungen zwischen der GS „Wiedergeburt“ und den RG in der gemeinsamen Erfüllung der Finanzhilfevereinbarung“	Geschäftsführer Berg I.V.	Januar 2018	Nicht erforderlich	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsrats
8.5	Zusammenarbeit mit weiteren Stiftungen Kasachstans und anderen Ländern	Alle Aufsichtsratsmitglieder nach ihrem Tätigkeitsfeld	Ständig	Nicht erforderlich	
8.6	Plan der gemeinsamen Projekte aller gesellschaftlichen Vereinigungen der Deutschen „Wiedergeburt“ und allen aktiven deutschen Organisationen in Kasachstan: - Botschaft und Generalkonsulat der BRD in Kasachstan	Rau A.P. Berg I.V. Litnevskaya O.V. Alle Aufsichtsratsmitglieder nach ihrem Tätigkeitsfeld	Ständig	Nicht erforderlich	

	- Goethe Institut - DAAD - Konrad-Adenauer-Stiftung - F.Ebert-Stiftung usw.				
8.7	Vorbereitung zum Jahresabschluss des Rates der GS	Geschäftsführer	Jährlich 2019 – 2021	Nicht erforderlich	
8.8	Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Haushaltes (laufendes Jahr)	Geschäftsführer	Jährlich 2019 – 2021	Nicht erforderlich	
9. Integration der deutschen Ethnie in die moderne Gesellschaft Kasachstans „Ruhani zhangyru“					
9.1	Beziehungsaufbau zu anderen ethnokulturellen Vereinigungen durch die Umsetzung gemeinsamer Projekte	Litnevsckaya O.V. Bachman I.V.	Ständig		
9.2	Fragen zur Teilnahme an staatlichen Programmen zur Umsetzung von Projekten, die den Fondaktivitäten entsprechen.	Rau A.P. Berg I.V. RG	1. Quartal – 2. Quartal 2018		
9.3	Mittlerschließung zur Finanzierung des Jahresbeitrags AGDM aus dem Budget der Stiftung; Geschäftsführer prüft die Teilnahme in der AGDM auf Effektivität.	Geschäftsführer	2. Quartal 2018		